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ESTADO DO MARANHÃO  

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 

SETOR DE ENGENHARIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Construção de base para ponte sobre o riacho pacarú do município de São 

Francisco do Brejão – MA. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

• Qualquer dúvida, não só quanto à interpretação destas especificações, mas de 

qualquer outro documento, imediatamente deverá ser consultada a fiscalização. 

• Independente do que aqui é preceituado, a execução de todo e qualquer serviço 

deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas oficiais em vigor para cada caso. 

 

1. APRESENTAÇÃO DO OBJETO:  

Contratação de pessoa jurídica para Construção de base para ponte de 10 metros 

sobre o riacho pacarú, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos 

no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI-MA 

e afins, no município de São Francisco do Brejão – MA.  

Tal prestação de serviços justifica-se pela alta vazão do riacho, sendo tal vazão e 

profundidade do riacho chegando à profundidade de 8 metros no período de maior 

precipitação. Sendo assim, essa execução visa trazer uma solução eficiente e definitiva 

para a continuidade do fluxo das Estradas Vicinais. Considerando que as mencionadas 

Estradas Vicinais são as únicas vias de acessos por moradores locais interligando diversas 

comunidades na zona rural, assim como dos produtores rurais, sendo de extrema 

importância manter o acesso sempre funcional. 

 Logo, a construção de uma ponte será o cenário ideal para o trecho, já que a água 

não terá obstáculos, com o aumento da vazão e segurança para o tráfego, trazendo 

benefício para todos os moradores da região.   

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA 

PONTE DE 10 METROS SOBRE O RIACHO PACARÚ. 
 

1. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem como objetivo especificar os procedimentos e 

características técnicas para a execução da cabeceira de uma ponte pré-moldada com 10 

metros de extensão. A cabeceira tem como função suportar as vigas pré-moldadas e 

transmitir as cargas para a fundação, garantindo estabilidade, resistência e durabilidade 

à estrutura. 

 

2. LOCALIZAÇÃO 

A cabeceira da ponte será construída sobre o riacho pacarú, estrada de acesso ao 

povoado da Serra do Cravinho no município de São Francisco do Brejão – MA. A base 

da cabeceira será projetada para resistir às cargas aplicadas pela ponte e as forças 

decorrentes das condições ambientais da região. 
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3. CARACTERÍSTICAS E FUNÇÃO DA CABECEIRA 

A cabeceira tem como função: 

 • Apoiar as vigas pré-moldadas ou elementos estruturais da ponte. 

 • Distribuir as cargas verticais (peso da ponte e carga de tráfego) para a 

fundação. 

 • Garantir o correto posicionamento e alinhamento das vigas pré-moldadas. 

 • Absorver esforços horizontais, como forças de torsão e deslocamento, 

devido ao tráfego e eventuais deslocamentos térmicos. 

 

4. FUNDAÇÃO E SUPORTE DA CABECEIRA 

A fundação da cabeceira será dimensionada com base nas características geotécnicas do 

local, para garantir a estabilidade e segurança da estrutura. Dependendo das condições 

do solo e das cargas, a fundação pode ser do tipo raso ou profundo (com uso de estacas). 

 • Fundação rasa: Se o solo tiver boa capacidade de carga e estabilidade, a 

fundação será executada com bloco de fundação de concreto armado ou sapata, com 

profundidade e largura adequadas ao dimensionamento das cargas. 

 • Fundação profunda: Caso o solo exija, a fundação será executada com 

estacas [informar tipo de estaca, como estaca escavada ou metálica], com diâmetro e 

profundidade de acordo com as características geotécnicas e os cálculos estruturais. 

 

5. CONSTRUÇÃO DA CABECEIRA 

A execução da cabeceira será dividida nas seguintes etapas: 

 1. Escavação e preparação do terreno: A área de fundação da cabeceira será 

escavada conforme as dimensões do bloco de fundação ou sapata. Caso seja necessário 

o uso de estacas, elas serão instaladas previamente. 

 2. Execução da fundação: A fundação será executada conforme as 

especificações do projeto estrutural. A fundação poderá ser concretada em diversas 

etapas, com a utilização de formas adequadas para garantir a qualidade do concreto. 

 3. Execução da cabeceira: A estrutura da cabeceira será montada a partir da 

fundação e concretada com concreto armado, utilizando formas metálicas ou de madeira 

para moldar a peça. A armadura será feita com aço CA-50, conforme as especificações 

do projeto. 

 4. Execução do apoio das vigas: As vigas pré-moldadas serão apoiadas 

diretamente sobre a cabeceira, com o devido alinhamento e nivelamento, de acordo com 

o projeto. O processo de lançamento das vigas será feito com a utilização de guindastes 

ou outros equipamentos adequados. 

 5. Cura do concreto: Após a concretagem, o concreto será mantido em 

condições adequadas de cura, com o uso de mantas plásticas ou métodos similares, para 

garantir o desenvolvimento da resistência necessária. 

 

7. ARMADURA E CONCRETAGEM 

A cabeceira será armada conforme os desenhos do projeto estrutural, com barras de aço 

CA-50, e a concretagem será realizada em etapas, se necessário, para garantir a 

qualidade da estrutura. 

 • Armadura: As armaduras serão projetadas para suportar os esforços de 

compressão, flexão e cisalhamento nas diferentes seções da cabeceira. A quantidade, o 

diâmetro das barras e a distribuição da armadura serão detalhados no projeto estrutural. 
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 • Concreto: O concreto será de classe maior ou igual a 30Mpa, com a 

dosagem especificada no projeto, utilizando cimento CP 32, agregados, e aditivos, se 

necessário, para melhorar o desempenho do concreto em condições climáticas 

específicas ou exigências do projeto. 

 

8. CONTROLE DE QUALIDADE 

O controle de qualidade será realizado durante todas as etapas da obra. Serão 

executados ensaios para verificar a resistência do concreto, a conformidade das 

armaduras e o posicionamento correto das peças, garantindo a integridade estrutural da 

cabeceira. 

 • Testes de resistência do concreto: Amostras serão retiradas durante a 

concretagem e enviadas para o laboratório de controle de qualidade para análise de 

resistência. 

 • Inspeção das armaduras: Antes da concretagem, as armaduras serão 

verificadas quanto ao posicionamento, quantidade e conformidade com os detalhes do 

projeto. 

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução da cabeceira está previsto para 60 dias, conforme o cronograma da 

obra. As etapas principais incluem: 

 • Escavação e preparação do terreno. 

 • Execução da fundação. 

 • Montagem e concretagem da cabeceira. 

 • Montagem das vigas pré-moldadas 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A execução da cabeceira de ponte pré-moldada deverá seguir rigorosamente as normas 

técnicas vigentes, com especial atenção à segurança no canteiro de obras, controle de 

qualidade e cumprimento do cronograma. Qualquer modificação no projeto deverá ser 

aprovada previamente pelo engenheiro responsável. 

 

 
 

 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ENGENHEIRO  
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO LOCAL  
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PROJETO BÁSICO - BASE PARA PONTE
PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

PRANCHA:

RESP. TÉNCICO:

PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: ESCALA:

-

COMPRIMENTO DA PONTE:

01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 10,00 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO SERRA DO
CRAVINHO, ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO - MA.

FLÁVIO ALVES C LIMA FLÁVIO ALVES C LIMA NOVEMBRO/2024

FLÁVIO ALVES C LIMA

ENG. FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
Registro nacional :   1113494417

Fone: (99) 98426-1632

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
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PLANILHAS 
CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PONTE DE 10 METROS SOBRE O 

RIACHO PACARÚ, NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO 

SERRA DO CRAVINHO.  
 



BDI UTILIZADO: 24,50%

REFERÊNCIAS UTILIZADAS: SINAPI - 09/2024, SICRO DNIT 07/2024 - DESONERADO, SEINFRA 028

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND  QUANT.  UNITÁRIO 
 UNITÁRIO 

COM BDI 
 TOTAL 

01. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA    R$         33.528,27 

01.01 COMP. 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS         2,00    13.465,17    16.764,14 33.528,27R$         

02. SERVIÇOS INICIAIS    R$         17.245,75 

02.01
SEINFRA 

C0371
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 UN         1,00    11.814,57    14.709,14 14.709,14R$         

02.02
SEINFRA

C1937
PLACA INDICATIVA DE OBRA M2         4,00         187,01         232,83 931,31R$              

02.03
SINAPI 

99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, COM 

GABARITOS DE MADEIRA
M       20,00           64,47           80,27 1.605,30R$           

03. TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DE TERRENO    R$         17.405,10 

03.01
SINAPI 

98524
LIMPEZA E REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL M2       80,00             4,56             5,68 454,18R$              

03.02 COMP. 02 EXECUÇÃO DE DESVIO PARA TRÁFEGO M       30,00         453,84         565,03 16.950,92R$         

04. INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA    R$       143.073,19 

04.01
SINAPI 

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M³       25,00           84,77         105,54 2.638,47R$           

04.02
SEINFRA 

C2806

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA 

AUTOESCOVANTE
H     200,00             6,17             7,68 1.536,33R$           

04.03
SINAPI 

93421

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, 

MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP     140,00           75,65           94,18 13.185,80R$         

04.04
SICRO 

2306007

ESTACA PRÉ-MOLDADA SEÇÃO 30 X 30 CM - SEM 

EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO
M     208,00         247,08         307,61 63.983,84R$         

04.05
SINAPI 

95601

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 

CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_11/2016

UN       16,00           16,28           20,27 324,30R$              

04.06
SINAPI 

92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

M2     124,00         198,12         246,66 30.585,77R$         

04.07
SICRO 

407820

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, 

PREPARO E COLOCAÇÃO
KG     387,50           12,80           15,94 6.175,20R$           

04.08
SICRO 

407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 

PREPARO E COLOCAÇÃO
KG     930,00           11,58           14,42 13.407,90R$         

04.09
SICRO 

1107908

CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS

M3       15,50         582,23         724,88 11.235,58R$         

05.
SUPERESTRUTURA DA PONTE (EXCETO 

FORNECIMENTO DE TABULEIRO)
   R$         51.965,61 

05.01
SINAPI 

92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

M2       75,00         198,12         246,66 18.499,46R$         

05.02
SICRO 

407820

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, 

PREPARO E COLOCAÇÃO
KG     156,25           12,80           15,94 2.490,00R$           

05.03
SICRO 

407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 

PREPARO E COLOCAÇÃO
KG     375,00           11,58           14,42 5.406,41R$           

05.04
SICRO 

1107908

CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS

M3         6,25         582,23         724,88 4.530,48R$           

05.05
SINAPI   

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 

INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

CHP       60,00         281,65         350,65 21.039,26R$         

06. DIVERSOS    R$         12.574,57 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

ENDEREÇO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



BDI UTILIZADO: 24,50%

REFERÊNCIAS UTILIZADAS: SINAPI - 09/2024, SICRO DNIT 07/2024 - DESONERADO, SEINFRA 028

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND  QUANT.  UNITÁRIO 
 UNITÁRIO 

COM BDI 
 TOTAL 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

ENDEREÇO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

06.01
SINAPI 

99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M 

DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M       20,00         482,12         600,24 12.004,79R$         

06.02
SICRO 

2006408

DRENO DE PVC D = 75 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M         4,00           70,29           87,51 350,04R$              

06.03
SINAPI 

99811
LIMPEZA FINAL DE PONTE M2       50,00             3,53             4,39 219,74R$              

 R$       275.792,49 

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA

1113494417 CREA MA

ENGENHEIRO CIVIL

TOTAL (COM BDI)



ITEM
REF - 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. UNITÁRIO TOTAL

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 13.465,17R$                

01.01.01 90778
Engenheiro civil pleno com encargos 

complementares
H/mês 60,00 103,78R$       6.226,80R$                  

01.01.02 100309
Técnico em segurança do trabalho com encargos 

complementares
H/mês 60,00 40,35R$         2.421,00R$                  

01.01.03 93572
Encarregado de obras com encargos 

complementares
mês 1,00 4.817,37R$    4.817,37R$                  

13.465,17R$         

ITEM
REF - 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. UNITÁRIO TOTAL

3.02 EXECUÇÃO DE DESVIO PARA TRÁFEGO 453,84R$                     

3.02.01 5631

Escavadeira hidraulica sobre esteira, com garra 

giratoria de mandibulas, peso operacional entre 

22,00 e 25,50 ton, potencia liquida entre 15 0 e 160 

hp - CHP diurno.

CHP 2,00 201,98R$       403,96R$                     

3.02.02 88294
Operador de Escavadeira com encargos 

complementares
H 2,00 24,94R$         49,88R$                       

453,84R$              

BDI UTILIZADO: 24,50%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

ENDEREÇO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO

VALOR TOTAL

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA

1113494417 CREA/MA

ENGENHEIRO CIVIL

REFERÊNCIAS UTILIZADAS: SINAPI - 09/2024, SICRO DNIT 07/2024 - DESONERADO, SEINFRA 028

CP 01

VALOR TOTAL

CP 02



30 60

50,00 50,00

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 33.528,27R$                     

16.764,14R$                 16.764,14R$                 

100,00
2. SERVIÇOS INICIAIS 17.245,75R$                     

17.245,75R$                 -R$                              

100,00
3. TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DE TERRENO 17.405,10R$                     

17.405,10R$                 -R$                              

50,00 50,00

4. INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA 143.073,19R$                   

71.536,60R$                 71.536,60R$                 

20,00 80,00
5. 51.965,61R$                     

10.393,12R$                 41.572,49R$                 

100,00

6. DIVERSOS 12.574,57R$                     

-R$                              12.574,57R$                 

TOTAL NO PERÍODO 133.344,71R$               142.447,80R$               

TOTAL ACUMULADO 275.792,49R$                   133.344,71R$               275.792,50R$               

PERCENTUAL NO PERÍODO (%) 48,35% 51,65%

PERCENTUAL ACUMULADO (%) 48,35% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALORES
PERÍODO (dias corridos)

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA

ENGENHEIRO CIVIL

 SUPERESTRUTURA DA PONTE (EXCETO FORNECIMENTO 

DE TABULEIRO) 

 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA 

 ENDEREÇO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO 

 BDI UTILIZADO: 24,50% 



MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO

Taxa de seguros + Garantia (*)                    0,80                    1,00                      0,80                0,80 

Risco                    0,97                    1,27                      1,27                1,00 

Despesas Financeiras                    0,59                    1,39                      1,23                0,93 

Administração Central                    3,00                    5,50                      4,00                3,15 

Lucro                    6,16                    8,96                      7,40                6,50 

Tributos (soma dos itens abaixo)                    9,75                    9,75                      9,75                9,75 

COFINS                    3,00                    3,00                      3,00                3,00 

CPRB                    4,50                    4,50                      4,50                4,50 

PIS                    0,65                    0,65                      0,65                0,65 

ISS (**) (***)                    1,60                    1,60                      1,60                1,60 

TOTAL                  20,34                  25,00                    22,12             25,00 
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

Observações:

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - % Taxas Adotadas 

- %

BDI

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PONTE DE 10,00M NO RIACHO PACARU

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

ENDEREÇO: ESTRADA PARA POVOADO SERRA DO CRAVINHO

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do valor dos serviços.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA

ENGENHEIRO CIVIL
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DESCRIMINAÇÃO
HORISTA                         

% 

MENSALISTA                      

% 
GRUPO A

A-1 - INSS 0,00 0,00
A-2 - SESI 1,50 1,50
A-3 -  SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA 0,20 0,20
A-5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00
A-8 - F.G.T.S. 8,00 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 0,00
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 16,80 16,80

GRUPO B

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00
B-2 - FERIADOS 3,96 0,00
B-3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,91 0,69
B-4 - 13° SALÁRIO 10,87 8,33
B-5 - LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
B-9 - FÉRIAS GOZADAS 9,29 7,13
B-10 - SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 45,51 16,88

GRUPO C

C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25
C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS 4,81 3,69
C-4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00
C-5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,52 0,40
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 16,99 13,04

GRUPO D

D-1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84

D-2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
0,54 0,42

D - TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,19 3,26
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GRUPO E

E - 0,00 0,00
E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00

T O T A L       G E R A L    (%) 87,49 49,98

ENGENHEIRO CIVIL
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND  PREÇO TOTAL  PERC. %  ACUM. %  CLASSE 

04.04
ESTACA PRÉ-MOLDADA SEÇÃO 30 X 30 CM - SEM 

EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO
M              63.983,84 23,20% 23,20% A

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS              33.528,27 12,16% 35,36% A

04.06

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM.

M2              30.585,77 11,09% 46,45% A

05.05

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. 

CHP              21.039,26 7,63% 54,08% A

05.01

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM.

M2              18.499,46 6,71% 60,78% A

03.02 EXECUÇÃO DE DESVIO PARA TRÁFEGO M              16.950,92 6,15% 66,93% A

02.01 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 UN              14.709,14 5,33% 72,26% A

04.08
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG              13.407,90 4,86% 77,12% A

04.03
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, 

MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP              13.185,80 4,78% 81,91% B

06.01

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS 

DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO 

POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO

M              12.004,79 4,35% 86,26% B

04.09
CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA 

E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3              11.235,58 4,07% 90,33% B

04.07
ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG                6.175,20 2,24% 92,57% B

05.03
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG                5.406,41 1,96% 94,53% B

05.04
CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA 

E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3                4.530,48 1,64% 96,17% C

04.01
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M³                2.638,47 0,96% 97,13% C

05.02
ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG                2.490,00 0,90% 98,03% C

02.03
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, COM GABARITOS 

DE MADEIRA
M                1.605,30 0,58% 98,62% C

04.02 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H                1.536,33 0,56% 99,17% C

02.02 PLACA INDICATIVA DE OBRA M2                    931,31 0,34% 99,51% C

03.01 LIMPEZA E REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL M2                    454,18 0,16% 99,68% C

06.02
DRENO DE PVC D = 75 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M                    350,04 0,13% 99,80% C

04.05
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 

ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016
UN                    324,30 0,12% 99,92% C

06.03 LIMPEZA FINAL DE PONTE M2                    219,74 0,08% 100,00% C
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