

BOLETIM DA 3ª MEDICÃO - DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
LOCAL: SEDE DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA

OBJETA: CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA																		
LOCAL: SEDE DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA																		
MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA																		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO TOTAL	QUANTIDADES			VALORES								
				PREÇO UNITÁRIO COM BDI			ACUM. ANTERIOR	MEDIDA ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIDA ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL				
1. SERVIÇOS INICIAIS																		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	8,00	R\$ 533,26	R\$	4.266,08	0,00	8,00	8,00		R\$	4.266,08	R\$	4.266,08	R\$			
1.2	Administração Local de obra	H	120,00	R\$ 120,21	R\$	14.425,20	20,00	100,00	120,00	0,00	R\$	2.404,20	R\$	12.021,00	R\$			
1.3	Levantamento Topográfico	UN	33,00	R\$ 10,52	R\$	347,16	19,80	13,20	33,00	0,00	R\$	208,30	R\$	138,86	R\$			
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 m³ EM VIA URBANA EM	TXOM	1848,00	R\$ 2,66	R\$	4.915,68	1.088,80	759,20	1848,00	0,00	R\$	2.949,41	R\$	1.966,27	R\$			
1.5	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF. 10/2018	M	660,00	R\$ 0,52	R\$	343,20	396,00	264,00	660,00	0,00	R\$	203,92	R\$	337,28	R\$			
2. TERMOPLASTAGEM																		
2.1	ESCALVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE LA TEGORIA COM TRATOR DE ESTERILIZADORA (3,18x3,18) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10x3,3, ONT. ATÉ 200M AF. 07/2020	m³	184,80	R\$ 16,53	R\$	3.058,44	0,00	184,80	184,80	0,00	R\$	-	R\$	3.058,44	R\$			
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m³	1320,00	R\$ 2,66	R\$	3.511,20	0,00	1320,00	1320,00	0,00	R\$	-	R\$	3.511,20	R\$			
3. PAVIMENTAÇÃO																		
3.1	EXECUÇÃO DE PASSÉIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	m²	71,28	R\$ 867,86	R\$	61.861,06	50,00	21,28	71,28	0,00	R\$	43.993,00	R\$	18.468,06	R\$			
3.2	Acabamento superficial de concreto com liamento e polimento	m²	1188,00	R\$ 14,57	R\$	17.309,16	600,00	588,00	1188,00	0,00	R\$	8.742,00	R\$	8.567,16	R\$			
4. DRENAJEM																		
4.1	Melinio de concreto moldado no local, unido 15 mpa, com 0,30 m altura	M	1320,00	R\$ 59,10	R\$	78.012,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00	R\$	78.012,00	R\$	-	R\$			
5. PINTURA E SINALIZAÇÃO																		
5.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 09/2021	m²	1188,00	R\$ 22,98	R\$	27.300,24	0,00	1188,00	1188,00	0,00	R\$	-	R\$	27.300,24	R\$			
5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUAIÃO). AF. 09/2021	M	1320,00	R\$ 1,62	R\$	2.138,40	0,00	1320,00	1320,00	0,00	R\$	-	R\$	2.138,40	R\$			
VALOR TOTAL										R\$	217.487,82	R\$	135.914,82	R\$	81.573,00	R\$	217.487,82	R\$

PHOENIX
EMPREENHIMEDIME
NTOS E
SERVICOS
LTD.A:

Assinada digitalmente por PHOENIX
EMPREENHIMEDIME E SERVICOS
LTD.A em 19/11/2019 15:20:31
CPF: 06.929.331/0001-91, S/A, Lda
LUIK, C/O LUG SOLUTIONS Multiliga 45,
LUIK, C/O LUG SOLUTIONS Multiliga 45,
OJ-334-334 6007-900115
OJ-Vallecasol,ferreira, OJ-Certificado P.J.
C11, CHOPINHO, EMPREENHIMEDIME
E SERVICOS LTD.A 074790000119
Praça: De São o autor desta declaração
Data: 2020-06-12 15:20:31
Email: Resposta-Valejo: 8.28.20

57905000119
LTD A.
Localização:
Data: 2023-08-12 16:28:31
Fórmula Reader Versão: 8.3.0
PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

REPETITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO


ENGENHEIRO FISCAL
FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
REG. 1113494417 CREA-MA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

TOMADA DE PREÇOS: Nº 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE DUAS PISTAS DE COOPER.





São Francisco do Brejão – MA, 12 de setembro de 2023.

Flavio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO FISCAL