



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
SETOR DE ENGENHARIA



Flávio Alves Correia LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 113349417

BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO - DATA: 30 DE JUNHO DE 2024

ORÇ. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO CARIMBA D'ÁGUA.
LOCAL: VILA DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA

QUADRO RESUMO									
VALORES DO CONTRATO:									
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:								R\$	653.126,39
SALDO DO CONTRATO:								R\$	192.480,24
% MEDIÇÃO ATUAL:								R\$	129.156,41
% MEDIÇÃO ACUMULADA:								R\$	29,27%
80,72%									
VALORES									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CONTRATUAL PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL
QUANTIDADES									
1	SERVIÇOS INICIAIS			R\$	28.387,56				
1.1	Picagem de obra, tipo banner, instalado	m2	6,00	R\$ 3,16,09	R\$ 19,00	6,00	0,00	6,00	0,00
1.2	Administração Local de obra	mes	1,00	R\$ 8.770,14	R\$ 8.770,14	1,00	0,00	1,00	0,00
2	DESMATAMENTO			R\$	16.606,88				
2.1	Desmatamento, desbaste e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	832,00	R\$ 0,47	R\$ 392,44	832,00	0,00	832,00	0,00
2.2	Desmatamento, desbaste e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 m	und	10,00	R\$ 40,40	R\$ 404,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2.3	Recuperação de áreas degradadas (replantação de plantas frutíferas)	m	812,00	R\$ 1,47	R\$ 1.203,64	812,00	0,00	812,00	0,00
3.0	BASE			R\$	48.762,31				
3.1	Escavação, carga, transporte de material de 1ª Categoria (DMT - 5,0m)	m3	334,08	R\$ 2,51	R\$ 838,54	334,08	0,00	334,08	0,00
3.2	Escavação, carga, transporte de material de 1ª Categoria (DMT - 20,0m)	m3	334,08	R\$ 8,08	R\$ 2.699,36	334,08	0,00	334,08	0,00
3.3	Escavação, carga, transporte de material de 2ª Categoria (DMT - 5,0m)	m3	60,12	R\$ 6,87	R\$ 415,03	60,12	0,00	60,12	0,00
3.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria	m3	86,82	R\$ 4,41	R\$ 382,87	86,82	0,00	86,82	0,00
3.5	Transporte de material escavado	t.km	1.086,00	R\$ 0,84	R\$ 912,24	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00
3.6	Compensação de aterros (95% do Proctor Normal), inclusive espalhamento e conformação da plataforma	m3	1236,10	R\$ 4,43	R\$ 5.476,92	1.236,10	0,00	1.236,10	0,00
3.7	Construção de valetas e saídas laterais d'água (bugades)	m3	100,00	R\$ 14,87	R\$ 1.487,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.8	Reconformação de plataforma para exec. de revest. primário	m2	111.660,00	R\$ 0,11	R\$ 12.282,60	111.660,00	0,00	111.660,00	0,00
3.9	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	360,00	R\$ 6,59	R\$ 2.372,40	360,00	0,00	360,00	0,00
3.10	Esprazo de jazida - Limpeza e desmatamento	m3	5.568,00	R\$ 2,47	R\$ 13.752,96	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO			R\$	548.345,44				
4.1	Escavação manual	m3	16.781,00	R\$ 4,41	R\$ 74.004,21	16.781,00	0,00	16.781,00	0,00
4.2	Transporte de material de revestimento DMT - 10,0m	t.km	371.660,00	R\$ 1,06	R\$ 394.960,60	371.660,00	0,00	371.660,00	0,00
4.3	Esprazo de jazida - Limpeza e desmatamento	m3	16.781,00	R\$ 1,37	R\$ 22.989,97	16.781,00	0,00	16.781,00	0,00
4.4	Compensação de material de revestimento	m3	16.781,00	R\$ 4,42	R\$ 74.004,21	16.781,00	0,00	16.781,00	0,00
VALOR TOTAL					R\$ 653.126,39				

HEYTOR CORREA
SOUZA:0392121
9302

Assinado de forma digital
por HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Data: 2024.06.10
20:23:54 -03'00'

ZC EMPREENDIMENTOS & EQUIPAMENTOS LTDA
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO


Flávio Alves Correia LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 113349417

ENGENHEIRO TÉCNICO
FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
REG. 113349417 CREA-MA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONCORRÊNCIA: Nº 03/2024.

**OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO
CAPEMBA D'AGUA.**










Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417

São Francisco do Brejão – MA, 10 de Junho de 2024.